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Приложение 
Утверждено постановлением
Администрации Сут-Хольского кожууна
Республики Тыва от 16 ноября 2022 г № 429


Отчет о ходе реализации стратегии СЭР Сут-Хольского района 

	№ п/п
	Наименование проекта
	Период реализации
	Исполнение

	1. Капитальное строительство

	1.1. 
	Проведение капитального ремонта взрослой и детской поликлиникив с. Суг-Аксы
	2021г
	Выполнено. Капитальный ремонтпо капитальному ремонту здания детской поликлиники ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ разработана сметная документация  на сумму 18 млн. рублей, проведено электронный аукцион.Контракт заключено с ИП Монгуш В.К. В настоящее время ведутся ремонтные работы.Срок выполнения работ со дня заключения контракта 120 календарных дней.

	1.2. 
	Строительство нового здания станции скорой помощи в с. Суг-Аксы
	2030г
	Не выполнено. Объект рассматривается на формирование бюджета на 2022 год.


	1.3. 
	Строительство банно-прачечного комплекса с. Суг-Аксы
	2021г
	На стадии выполнения. КФХ Сарыглар Р. Х-Х получил гос.поддержку по линии министерство экономики по РТ, со стороны администрации кожууна выделено помещение по адресу с. Суг-Аксы ул. Чогаалчылар д.56. В настоящее время ведутся ремонтные работы.

	1.4. 
	Строительство школы на 176 мест в селе Ишкин
	2018 -2022г.
	Исполнено. Данный объект рассматривается на формирование бюджета на 2023 год.В 2022 году планируется разработка ПСД в сумме 6 млн. рублей из республиканского бюджета по линии Министерство строительство по РТ.

	1.5. 
	Строительство сельского дома культуры на 80 мест в с. Кызыл-Тайга
	2022г.
	Исполнено. В этом году начали строительство дом культуры в с. Кызыл-тайга в рамках губернаторского проекта «Сорунза» в настоящее время проделаны следующие работы:. Стены здания возведены до сейсмологического пояса (1 уровень) 2м80см. Опоры колоны установлены в зрительном зале в количестве 8 шт.Строительная бригада в количестве 8 строителей работают на объекте.Строительные материалы для возведения стены и кровли имеются.

	1.6. 
	Строительство сельского дома культуры на 80 мест в с. Кара-Чыраа
	2022 г.
	Срок не наступил.. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация, в план министерства культуры РТ строительство включено в 2022 году.

	1.7. 
	Строительство детского сада в с. Бора-Тайга
	2030 г.
	Срок не наступил. Данная работа продолжается.

	1.8. 
	Строительство детского сада в.с. Кызыл-Тайга
	2030 г.
	Срок не наступил. Данная работа продолжается.

	1.9. 
	Строительство школы на 825 мест в с. Суг-Аксы
	2030 г.
	Срок не наступил. Данная работа продолжается.

	1.10. 
	Строительство школы на 275 мест в с. Алдан-Маадыр
	2030 г.
	Срок не наступил. Данная работа продолжается.

	1.11. 
	Строительство школы на 275 мест в с. Бора-Тайга
	2030 г. 
	Срок не наступил. Данная работа продолжается.

	1.12. 
	Строительства современного торгового центра на территории старой столовой по ул. Чогаалчылар.
	2018-2023гг.
	Срок не наступил. Уточняется вопрос с правообладателями земельных участков объект капитального строительства.

	2 Автодороги

	1.13. 
	На выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги Чада-Суг-Аксы, участок км 22+350-км 26+110
	2021 г.
	Выполнено. Проведено электронный аукцион контракт заключено с ООО «Строй-Экспресс» из г. Чадана, в сумме 13 млн. рублей, в настоящее время ведутся ремонтные работы. Срок выполнения работы до 30 ноября 2021 году.

	1.14. 
	Асфальтирование автодороги Суг-Аксы – Алдан-Маадыр
	2023 г.
	На стадии выполнения. Министерством экономики РТ проект асфальтирования автодороги включен в индивидуальный план развития Республики Тыва на 2025 год.

	1.15. 
	Асфальтирование автодороги Суг-Аксы – Ишкин
	2030г. 
	Срок не наступил. Министерство экономики РТ проект асфальтирования автодороги включено в индивидуальный план развития Республики Тыва на 2025 год.

	1.16. 
	Асфальтирование улицы ОндарЛопсанв с. Суг-Аксы
	2021г 
	На стадии выполнения. На ремонт проезжей части ул. Ондар Лопсан с. Суг-Аксы разработана сметная документация  на сумму 5257,7 тыс. рублей, проведено электронный аукцион.Аукционная комиссия рассмотрела единственную заявку участника электронного аукциона.На основании рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе и в соответствии с ч. 1 ст. 71 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ контракт заключено с участником, подавшим единственную заявку на участие в аукционе –ООО «Строй-экспресс» от 30.08.21г.

	1.17. 
	Асфальтирование улицы Дажы-Намчалв с. Алдан-Маадыр
	2021г
	Выполнено. На ремонт проезжей части ул. Дажы-Намчал с. Алдан-Маадыр разработана сметная документация  на сумму 5855,0тыс. рублей, проведено электронный аукцион.Аукционная комиссия рассмотрела единственную заявку участника электронного аукциона.На основании рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе и в соответствии с ч. 1 ст. 71 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ контракт заключено с участником, подавшим единственную заявку на участие в аукционе –ООО «Строй-экспресс» от 30.08.21г.

	3. Сельское хозяйство

	1.18. 
	Строительство зернохранилища на базе МУП «МТС Сут-Хольский»
	2022 г.
	На стадии выполнения. Вместо МУП МТС Сут-Хольский данную работу продолжится  СПК «Саян», в настоящее время разрабатывается бизнес-план, подготавливается полный пакет документов для участия в республиканском конкурсе.

	1.19. 
	Создание предприятия по переработке зерна полного цикла на базе «СПК Саян»
	2022
	Не выполнено. Вместо МУП МТС Сут-Хольский данная работа продолжается  СПК «Саян», в настоящее время разрабатывается бизнес-план, подготавливается полный пакет документов для участия в республиканском конкурсе.

	1.20. 
	Создание зерноводческого хозяйства на базе МУП «МТС Сут-Хольский»
	2019-2023 гг.
	Не выполнено. Вместо МУП МТС Сут-Хольский, в 2018 году СПК «Саян» принялучастие в конкурсе по линии Министерства экономики РТ и получил государственную поддержку в виде лизинга в пропорции  50% на 50%, на который приобретен комбайн «Вектор»на сумму около 6 млн. рублей.

	1.21. 
	Создание молочной фермы 
	2019г.
	На стадии выполнения. В конце2019 годасоздан СПОК «Первый», в 2020 году получил государственную поддержку в рамках в конкурсе «Агростартап». В настоящее время закуплены оборудования мини-цеха по переработке молока, остались подключение электроэнергия.

	1.22. 
	По созданию плантации для выращивания облепихи в с. Суг-Аксы
	2030г.
	Срок не наступил. Инициатор по реализации проекта в настоящее время не выявлен.

	1.23. 
	1. Реконструкция картофелехранилища Сут-Хольскогокожууна.
2. Реконструкция погребного помещения МБДОУ «Сайзанак» с. Суг-Аксы
	2030 г.
	Срок не наступил. 1. Инициаторомявляется участник губернаторского проекта «Одно село - один продукт», глава КФХ -Монгуш Андрей Ачын-оолович. В 2018 году он участвовал в конкурсе МинсельхозаРТ, по итогам которого бизнес проект не получил государственную поддержку. В настоящее время проводится работа по определению участника для реконструкции картофелехранилища.
2. Определяется источник финансирования реконструкции.

	1.24. 
	Создания цеха по переработке шерсти и кожи
	2019-2030
	Не выполнено. На территории Сут-Хольского кожууна запланировано открытие мини-цеха по выделке шкур. В феврале текущего года определен участник проекта из числа заинтересованных граждан, им является индивидуальный предприниматель из сельского поселения сумона Кара-Чыраа Сут-Хольского кожууны Монгуш Алдына Сарыг-ооловна. Производственное помещение имеется. Участникомбудут обеспечены электроэнергия, водоснабжение и водоотведение. Необходимо проведение проектно изыскательных работ, после которых разработать псди строительство. В то же время, необходимо включение в индивидуальный план развития Республики Тыва данного проекта, дать поскольку финансирования данного проекта силами муниципальных образований невозможно.

	4. Оросительсные системы

	1.25. 
	Ремонт-восстановительные работы головного сооружения Акской оросительной системы 
	2020 г.
	На стадии выполнения. Правоустанавливающие документы на земельный участок разработаны, подан иск в районный суд о признании объекта бесхозяйным, после которого будут приняты меры по оформлению объектов в собственностькожууна.

	1.26. 
	Ремонтно-восстановительные работы головного сооружения Чес-Булунской оросительной системы
	2023 г.
	На стадии выполнения. Правоустанавливающие документы на земельный участок разработаны, подан иск в районный суд о признании объекта бесхозяйный, после которого будут приняты меры по оформлению объектов в собственности кожууна.

	1.27. 
	Расчистка магистрального канала Верхне-Ишкинской оросительной системы.
	2023г.
	Не выполнено. Данная работа проведена 2018 году,СПК Сайзырал осуществлена вырубке кустарников и расчистка русла.

	1.28. 
	Ремонтно-восстановительные работы головного сооружения Кызыл-Хадынской оросительной системы
	2023г.
	Не выполнено. Принимаются меры по правоустанавливающие документы на земельный участок.

	5. Защитные инженерные сооружения

	1.29. 
	Строительство защитной дамбы на р. Хемчик с. Алдан-Маадыр
	2024 г.
	На стадии выполнения. Идут работы по межеванию земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет.

	1.30. 
	Установка коллекторов и шлюз регуляторов  для арыков с реконструкцией защитной дамбы с. Суг-Аксы.
	2030
	Срок не наступил. Ведутся работы по разработке ПСД по реконструкцию объектов.

	1.31. 
	Реконструкция защитной дамбы с. Суг-Аксы по установке коллекторов и шлюз регуляторов  для арыков.
	2025
	Срок не наступил.. Ведутся работы по разработке ПСД по реконструкцию объектов.

	1.32. 
	Строительство защитной дамбы на р. Хемчик с. Кара-Чыраа
	2025г.
	Срок не наступил.  По данному вопросу направлено письмо Министерство природных ресурсов и экологии РТ, в настоящее время ожидается ответ письма, ведется работа об определении источника финансирование по разработке ПСД.

	6. Промышленность

	1.33. 
	Создание цеха по переработке мяса в с. Кызыл-Тайга
	2023 г.
	На стадии выполнения. Исполнителем проекта является глава КФХ ОндарАйдысАрбай-оолович. В 2017 году он проходил обучениев г. Новосибирске по данному направлению.

	1.34. 
	Открыть модульный цех по переработке (копчению) рыбы озера «Сут-Холь на территории с. Бора-Тайга.
	2023 г.
	Не выполнено. Исполнитель проекта в настоящее время не выявлен.

	1.35. 
	Открытие хлебопекарня и кондитерских изделий с. Кызыл-Тайга
	2023 г.
	Не выполнено. Исполнителем проекта является глава КФХ ОндарАйдысАрбай-оолович. В 2017 году он проходил обучение  в г. Новосибирске по данному направлению.

	1.36. 
	Открытие хлебопекарня и кондитерских изделий с. Ак-Даш
	2022 г.
	Выполнено. В 2018 году Глава КФХ ОоржакАйдынОмакович предприниматель связи с семейными обстоятельствами в настоящее время в кожууне не проживает. В данномсумоне отсутствуют пекарня, конкуренции нет, спрос не удовлетворяется.   Администрациейкожууна  выделено бесхозяйное здание в с. Ак-Даш. В настоящее время проводится работа по определению нового участника проекта.

	1.37. 
	Создания цеха по производству макаронных изделий
	2019-2030
	Срок не наступил. В настоящее время проводится работа по определению участника проекта.

	7. Связь

	1.38. 
	Организация доступа к сети интернет сумона Бора-Тайга на базе беспроводной технологий
	2018 г.
	Выполнено. Утверждено распоряжение от 07 августа 2018 года 281-р " О выделении денежных средств для обеспечения софинансирования реализации проекта "Организация доступа  к сети интернет сумона Бора-Тайга Сут-Хольскогокожууна на базе беспроводной технологии ". Выделено финансирование в сумме 60,0 тыс. рублей, муниципальная программа «Развитие информационного общества и средств массовой коммуникации, информатизации Сут-Хольскогокожууна на 2018 год». Установлено следующие оборудование: КоммунаторZyxel, АнтеныRocket, SHDSL модем, сетевой фильтр,ИБП, антивендальный шкаф.В результате повышено качества и эффективности управления за счет  широкого использования информационных ресурсов.

	1.39. 
	Организация доступа к сети интернет сумона Кызыл-Тайга на базе беспроводной технологий
	2019 г.
	Выполнено. Утверждено распоряжение "О выделении денежных средств для обеспечения софинансирования реализации проекта "Организация доступа  к сети интернет сумона Кызыл-Тайга Сут-Хольскогокожууна на базе беспроводной технологии ". Выделено финансирование в сумме 60,0 тыс. рублей. Установлено следующие оборудование: КоммунаторZyxel, АнтеныRocket, SHDSL модем, сетевой фильтр,ИБП, антивендальный шкаф.В результате повышено качества и эффективности управления за счет  широкого использования информационных ресурсов.

	1.40. 
	Организация доступа к сети интернет сумона Алдан-Маадыр на базе беспроводной технологий
	
	Выполнено. Разработан распоряжение "О выделении денежных средств для обеспечения софинансирования реализации проекта "Организация доступа  к сети интернет сумона Алдан-МаадырСут-Хольскогокожууна на базе беспроводной технологии ". Выделено финансирование в сумме 60,0 тыс. рублей. Установкаследующие оборудование: КоммунаторZyxel, АнтеныRocket, SHDSL модем, сетевой фильтр,ИБП, антивендальный шкаф.В результате повышено качества и эффективности управления за счет  широкого использования информационных ресурсов.

	1.41. 
	Организация доступа к сети интернет сумона Ишкин на базе беспроводной технологий
	2020-2021 г.
	На стадии выполнения. Данная работа продолжается.

	8. Архитектура и строительство

	8.1
	Снос объекты начальные школы с.Суг-Аксы.
	2018-2030
	 Не выполнено. Запланирован снос незавершенного строительства школы в с. Суг-Аксы и уборке территории от строительного мусора.

	9. Полезные ископаемые

	9.1
	Проведение поисковых работ на рудное золото в Алдан-Маадырском узле.
	2018-2019
	Выполнено. В 2018-2019 годах проведены и завершены изыскательные работы в Алдан-Маадырском узле.



